

## Termine attività negoziale

Istituto: PTTF01000R ITTS "FEDI - FERMI"

Avviso: 37944 del 12/12/2017 - FESR - Laboratori Innovativi

Cod.Progetto: 10.8.1.B2-FESR PON-TO-2018-26

Titolo: Prototipazione 4.0

### Riepilogo finanziario finale

Totale Progetto autorizzato	IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO)	IMPORTO DI SPESE GENERALI MESSO A GARA ED AGGIUDICATO	IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE	IMPORTO DELLE SPESE GENERALI INDICATO NELLA GESTIONE SPESE GENERALI (SOMMANDO SOLO LE SPESE DA POTER METTERE A GARA)
100.000,00	96.226,28	2.148,42	96.226,28	2.148,42

Per poter procedere alla chiusura del progetto l'IMPORTO FORNITURE INDICATO NELLA GESTIONE FORNITURE deve coincidere con l'IMPORTO AGGIUDICATO FORNITURE (GARE CONCLUSE + QUINTO); in caso di discordanza di tali importi è necessario aggiornare gli importi unitari o le quantità nella sezione gestione delle forniture (moduli)

### Bandi di Gara del progetto

Tipologia bando	Bando di Gara	CIG	Data Contratto	Importo a gara	Importo aggiudicato	Quinto d'obbligo	Stato	Data Collaudo	Lotto Pagato
Procedura negoziata su MEPA tramite RDO	RdO MEPA per fornitura beni Progetto 'Prototipazione 4.0' CUP: D57D17000190007 - CIG: 7570951269 (SIMOG gara n° 7152767)	7570951269	02/10/2018	95.125,00	92.491,86	0,00	●	17/10/2019	
Affidamento diretto fuori MEPA	Piccoli adattamenti edilizi	Z5B2560D31	18/10/2018	1.830,00	1.830,00	0,00	●	22/10/2019	
Affidamento diretto fuori MEPA	Realizzazione targhe Pubblicitarie ed Informativie di comunicazione	ZC125BCAF4	13/11/2018	318,42	318,42	0,00	●	22/10/2019	
Affidamento diretto ODA su MEPA	Fornitura 3 Personal Computer + 2 Monitor Touch 12'+1 Monitor 24'+Tavola rotante per scanner 3D	ZC02640C93	12/12/2018	3.734,42	3.734,42	0,00	●	22/10/2019	
<b>Totali</b>				<b>101.007,84</b>	<b>98.374,70</b>	<b>0,00</b>			

### Stato dei Moduli del progetto

Titolo modulo	Data Convalida	Importo autorizzato iniziale €	Importo effettivo €	Stato
Laboratorio di prototipazione	10/04/2019	95.125,00	96.226,28	●
<b>Totali</b>		<b>95.125,00</b>	<b>96.226,28</b>	

### Spese generali del progetto

Descrizione voce di Costo	Importo Massimo	Importo autorizzato iniziale	Importo corrente	Importo Dichiarato in Gare
Progettazione	0,00	650,00	650,00	
Spese organizzative e gestionali	0,00	650,00	650,00	
Piccoli adattamenti edilizi	0,00	1.950,00	1.830,00	1830,00
Pubblicità	0,00	650,00	318,42	318,42
Collaudo	0,00	325,00	325,00	
Addestramento all'uso delle attrezzature	0,00	650,00	0,00	0
<b>Totali</b>		<b>4.875,00</b>	<b>3.773,42</b>	

Chiusura effettuata il 28/10/2019

Conferma la chiusura dell'attività negoziale